

Załącznik nr 1

Harmonogram prac			
Poz.	Zadanie	Termin	Koszt PLN brutto
Etap I	Koncepcja wystawy		
1.1	Harmonogram projektu	07.05	
1.2	Założenia wystawy: zakres tematów, narracja, cel wystawy, scenariusz merytoryczny	07.05	
1.3	Kick off projektu – spotkanie stacjonarne lub online – przedstawienie do akceptacji założeń wystawy, rozpoczęcie fazy tworzenia wystawy	08.05	
1.4	Podsumowanie etapu I	11.05	
	Razem:		
Etap II	Promocja		
2.1	Opracowanie planu promocji wystawy z uwzględnieniem liczby i częstotliwości postów w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Zamawiającego oraz Gdynia Design Days (GDD) Dostarczenie grafik w formacie JPEG na potrzeby komunikowania Wystawy na stronie internetowej GDD	do 12.05	
2.2	Opracowanie materiałów do promocji wystawy: tekst kuratorski w jęz. polskim i angielskim, bio w języku polskim i angielskim + zdjęcia, materiały do publikacji z social mediach - posty Instagram i Facebook, materiały drukowane i na strony internetowe festiwalu Gdynia Design Days i stron partnerów projektu	do 13.05	
2.3	Spotkanie stacjonarne lub online –	13.05	

	przedstawienie do akceptacji opracowanego planu i materiałów do promocji wystawy		
2.4	Podsumowanie etapu II	14.05	
Etap III	Projektowanie	do 20.05	
3.1	Dobór obiektów i ekspozytorów		
3.2	Opracowanie opisów na tablice kuratorskie w języku polskim i angielskim		
3.3	Opracowanie projektu tablic kuratorskich		
3.4	Opracowanie aranżacji przestrzeni i projektu graficznego ekspozycji		
3.5	Spotkanie stacjonarne lub online – przedstawienie do akceptacji aranżacji wystawy i dobranych elementów i tablic kuratorskich		
3.6	Podsumowanie etapu II		
	Razem:		
Etap IV	Produkcja	do 14.06	
4.1	Zakup i produkcja obiektów oraz ekspozytorów		
4.2	Produkcja tablic kuratorskich		
4.3	Spotkanie stacjonarne lub online – prezentacja rezultatów etapu produkcji		
4.4	podsumowanie etapu IV		
	Razem:		
Etap V	Realizacja wystawy		
5.1	Transport ekspozycji	15.06	
5.2	Montaż	do 18.06	
5.3	Prezentacja dla publiczności i oprowadzania kuratorskie	20-28.06	
5.4	Spotkanie stacjonarne lub online podsumowujące realizację i prezentację wystawy	29.06	

	Razem:		
Etap VI	Demontaż wystawy	do 30.06	
6.1	Demontaż		
6.2	Transport ekspozycji do magazynu		
	Razem:		